Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


KURUL KARARI


Karar No: 13131-1                                                                           Karar Tarihi: 26/12/2024

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2024 tarihli toplantısında; 27/10/2022 tarihli ve 11329-2 sayılı Kurul kararının yürürlükten kaldırılmasına,

	karar verilmiştir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


KURUL KARARI


Karar No: 13131-2                                                                           Karar Tarihi: 26/12/2024

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2024 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde aşağıdaki “Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri”nin kabul edilerek Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine,

karar verilmiştir.

ÖNLİSANS SÜRELERİ İLE TESİS TAMAMLANMA TARİHİNİN BELİRLENMESİNDE REFERANS ALINACAK İNŞAAT SÜRELERİ

1. Önlisans süresi olarak;

1. DSİ tarafından ilan edilen Tablo-4 projeleri haricindeki rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri ile yerli veya ithal kömür yakıtlı termik üretim tesisleri için 36 (otuzaltı) ay, 
1. Diğer üretim tesisleri için aşağıdaki tabloda yer alan referans süreler,
uygulanır. 
	Kurulu Güç (P) Aralığı (MWm)
	Önlisans Süresi (Ay)

	P≤5
	24

	5<P≤50
	30

	50<P
	36



2. Üretim tesisleri için lisanslara derç edilecek inşaat süresine esas olmak üzere aşağıdaki referans süreler esas alınır.
a) Termik Üretim Tesisleri:
	Üretim Tesisi Tipi
	Kurulu Güç (P) Aralığı (MWm)
	İnşaat Süresi (Ay)

	Basit Çevrim Motor
	P≤10
	18

	
	10<P≤50
	21

	
	50<P≤100
	24

	
	100<P
	30

	Basit Çevrim Gaz Türbini
	P≤10
	21

	
	10<P≤50
	27

	
	50<P≤250
	30

	
	250<P≤500
	36

	
	500<P
	42

	Kojenerasyon 
(Katı/Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler)
	P≤10
	24

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P≤250
	36

	
	250<P≤500
	42

	
	500<P
	48

	Kombine Çevrim [1]
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler)
	P≤50
	38

	
	50<P≤250
	42

	
	250<P≤500
	48

	
	500<P
	54

	Konvansiyonel 
(Sıvı/Gaz Yakıtlı Tesisler)
	P≤50
	38

	
	50<P≤250
	42

	
	250<P≤500
	46

	
	500<P
	54

	Akışkan Yatak, Konvansiyonel, Süper Kritik PC 
(Katı/Fosil/Yakıt Tesisler)
	P≤50
	38

	
	50<P≤250
	44

	
	250<P≤500 
	54

	
	500<P 
	66

	Nükleer enerjiye dayalı üretim tesisleri[2]
	-
	-


[l]Kombine çevrim kombinasyonundan oluştuğu halde, kazan ve/veya buhar türbininden ara buhar alınması yoluyla kojenerasyon olarak da hizmet vermesi planlanan üretim tesisleri için kombine çevrim üretim tesislerine uygulanan süreler esas alınır.
[2] Nükleer enerjiye dayalı üretim tesislerine ilişkin üretim lisanslarında, bulunması halinde ilgili uluslararası anlaşmada öngörülen inşaat süreleri esas alınarak belirlenir. Diğer hallerde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından görüş alınmak suretiyle, Kurul tarafından belirlenir. 

b) Hidroelektrik Üretim Tesisleri:
	Üretim Tesisi Tipi
	Kurulu Güç (P) Aralığı (MWm)
	İnşaat Süresi (Ay)

	Kanal Tipi
	P≤50
	38

	
	50<P≤100
	44

	
	100<P
	60

	Üretim Tesisi Tipi
	Gövde Hacmi [Vg(m3)]
	İnşaat Süresi (Ay)

	Rezervuarlı [3]
	Vg≤1.000.000
	42

	
	1.000.000<Vg≤5.000.000
	54

	
	5.000.000<Vg ≤7.500.000
	60

	
	7.500.000<Vg≤10.000.000
	66

	
	10.000.000<Vg
	72


[3] DSİ tarafından ilan edilen Tablo-4 projeleri hakkında “kanal tipi” üretim tesislerine uygulanan inşaat süreleri esas alınır. “Pompaj Depolamalı HES”ler için “rezervuarlı” üretim tesislerine uygulanan inşaat süreleri esas alınır.

c) Diğer Yenilenebilir Kaynaklara Dayalı Üretim Tesisleri:
	Üretim Tesisi Tipi
	Kurulu Güç (P) Aralığı (MWm)
	İnşaat Süresi (Ay)

	Rüzgâr
	P≤10
	22

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P≤100
	38

	
	100<P
	46

	Jeotermal
	P≤50
	38

	
	50<P
	46

	Biyogaz/Biyokütle
	P≤10
	24

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P
	38

	Güneş[4]
	P≤10
	22

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P
	36

	Dalga/Gel-Git
	P≤10
	18

	
	10<P≤50
	30

	
	50<P
	38


[4] Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki üretim lisansı başvurularında güneş enerjisine ilişkin başvurunun 10 MW kurulu gücünde olması halinde söz konusu üretim tesisi için 24 ay inşaat süresi verilir.

	 d) Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki üretim lisansı başvurularında üretim tesisi için verilecek inşaat süresi depolama üniteleri için de geçerlidir. 

	3. Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurulması kapsamında;

	a)  Önlisans başvurusu aşamasında ve mevcut önlisans kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi kapsamındaki tadiller için ilave önlisans süresi verilmez.

	b)  Üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi olan önlisanslar için üretim lisansı başvurusunda bulunulması halinde veya mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurulması kapsamındaki tadiller için; üretim tesisinin işletmede olup olmadığına bakılmaksızın, kurulması planlanan elektrik depolama ünitesi için elektrik depolama ünite sayısı ve kurulu güçlerinden bağımsız olarak 24 (yirmidört)  ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilir.

4. Elektriksel kurulu güç artışı kapsamında yapılacak lisans tadillerinde, kapasite artışı, lisansa derç edilen mevcut ünitenin revizyonu kapsamında ise lisansa derç edilmiş başlangıç tarihi geçerli olmak üzere yeni güç aralığındaki süre verilerek lisansa derç edilmiş süreler tadil edilir. Kapasite artışının mevcut ünite haricinde tevsi yatırım şeklinde talep edilmesi halinde ise münhasıran tevsi yatırımına konu kurulu güç için; bu güce karşılık gelen inşaat süresinin tamamı ile ayrıca talep edilmesi halinde inşaat öncesi işlemlerin yapılabilmesi için Kurul tarafından uygun görülecek sürenin toplamı, tadile ilişkin Kurul karar tarihi başlangıç olmak üzere sadece tevsi yatırıma konu ünite için tesis tamamlanma süresi olarak verilebilir. İşletmedeki ünitenin değiştirilmesi suretiyle yenilenmesi çerçevesinde yapılacak tadillerde, değişime konu kurulu güce karşılık gelen inşaat süresi tesis tamamlanma süresi olarak verilir. Söz konusu artışa konu kurulu gücün 1 MW altı olması durumunda verilecek inşaat süresi Kurul tarafından belirlenir.

[bookmark: _GoBack]5. Destekleyici kaynaklı ve birlikte yakmalı elektrik üretim tesisleri hariç birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine ilişkin önlisans veya üretim lisansı başvurularında bu Kurul Kararı kapsamındaki süreler, ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçleri toplanarak ana kaynak üzerinden belirlenir. 

	6. Mevcut önlisanslar kapsamındaki üretim tesisi projelerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, ana kaynak ve yardımcı kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynağa göre bu Kurul Kararında belirlenen eşik sürenin aşılması halinde aradaki fark mevcut önlisans süresine eklenir.  

  7. Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında; üretim tesisinin işletmede olmaması durumunda, ana kaynak ve yardımcı kaynağın kurulu güçleri toplanarak ana kaynağa göre bu Kurul Kararında belirlenen eşik sürenin aşılması halinde aradaki fark mevcut tesis tamamlanma süresine eklenir. 

  8. Mevcut üretim lisansları kapsamındaki üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında; üretim tesisinin kısmen veya tamamen işletmede olması halinde, lisanlara eklenecek yardımcı kaynaklar için lisansa derç edilecek inşaat süresi olarak ikinci maddede belirtilen ilgili yardımcı kaynağın referans süresi esas alınır. 

 9. Tedarik ve toplayıcı lisansları kapsamında kurulması planlanan müstakil elektrik depolama tesisleri için 24 (yirmidört) ay inşaat süresi, tesis tamamlanma süresi olarak verilir. Bu süre, söz konusu lisansa eklenecek her bir elektrik depolama tesisi için ayrıca uygulanır.
10. Mevcut üretim lisansı kapsamındaki üretim tesisinin depolamalı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında tadillerde, üretim tesisi ve depolama ünitesi için bu Kurul Kararı kapsamında değişime konu kurulu güce karşılık gelen inşaat süresi tesis tamamlanma süresi olarak verilir.
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